

اداره کل نظارت بر طرحها

ممیزی و نظارت بر انجام تعهدات طرحهای الویت دار، ویژه و مهرماندگار جمعا به حجم تقریبی ۲۶۰ میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی از مهمترین وظایف اداره کل نظارت بر طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت می باشد. اجرای اثربخش این مهم اساسا بدون توجه و تاکید بر مبانی نظری و اجرای راهکارهای آزمون شده در عرصه های موفق ملی / بین المللی و داخلی / خارجی امکانپذیر نیست.

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر مؤلفه های اصلی مدل بلوغ مدیریت پروژه^۱ هارولد کرزنر^۲؛ ایجاد بستر نظام آمار ثبتي^۳ طرحها و اجرای تکنیک ارزش افزوده^۴ در تحلیل عملکرد آنها را بعنوان اولین مرحله از فرایند بهبود مدیریت پروژه طرحهای وزارت نفت قلمداد می نماید. لذا برای مساعدت و پیگیری مستمر تحقق مؤلفه های فوق الذکر؛ انجام ممیزی نحوه اجرای نظامات مدیریت طرحها در شرکتهای اصلی و همچنین نظارت مستمر و تهیه گزارشات چگونگی انجام تعهدات طرحها و خاتمه آنها به اداره کل نظارت بر طرحها محول شده است.

اداره کل نظارت بر طرحها نیز استقرار سامانه رسمی **مدیریت اطلاعات طرحها** وزارت نفت را در اولویت اول و در ادامه و به موازات استقرار سامانه **مدیریت پورتفولیو طرحها** وزارت نفت را در دستور کار قرارداده است.

امید است با اتکال به ایزدمنان و اطمینان از مساعدت و پشتیبانی همه ذینفعان و متولیان طرحهای مهم وزارت نفت در سطوح مختلف، نظام اجرای مدیریت پروژه طرحها بطور مستمر بهبود یابد.

¹ Project Management Maturity Model

² Harold Kerzner (2010)

³ Official Statistics

⁴ Earned Value Technique