



وزارت نفت

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری

# اجرای سامانه PMIS وزارت نفت

## Stakeholder Model

- ✓ تعریف شرکتهای بیرونی مرتبط با سازمان
- ✓ تعریف افراد بیرونی مرتبط با سازمان
- ✓ مرتبط کردن افراد بیرونی به شرکتهای مرتبط با سازمان
- ✓ ارتباط دادن شرکتهای بیرونی با یکدیگر

## Knowledge Model

- ✓ ایجاد هسته دانش - منابع و فعالیتها
- ✓ ایجاد ساختار وراثتی ITS
- ✓ تعریف منابع
- ✓ تعریف فعالیتها
- ✓ مرتبط نمودن فعالیتها به منابع
- ✓ مرتبط نمودن فعالیتها و منابع به ITS

## Organization Model


- ✓ توسعه چارت سازمانی
- ✓ تعریف فرآیند کاری واحدها
- ✓ تعریف رول های ژنریک
- ✓ تعریف فرآیند کاری رول های ژنریک
- ✓ مرتبط نمودن فرآیند کاری به رولها
- ✓ مرتبط نمودن پرسنل به رولهای ژنریک

## Product Model

- ✓ ایجاد درخت محصول از بالاترین نقطه سازمان تا شروع و به سطوح پایین تر که شرکت های اصلی، شرکت های تابعه، نوع صنعت، گروه طرح ها، گروه پروژه ها و WBS پروژه ها (WBS به صورت اتوماتیک از درخت دانش و... ساخته میشود. (Product Lifecycle)

## Application Model

Teknosoft Systems



اجرای مصوبه ۵۸ شورای معاونین وزارت نفت به منظور ورود اطلاعات طرح ها و پروژه های شرکت های اصلی مجری طرح های اولویت دار در بستر آمار ثبتی، تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه داشبورد های مدیریتی و اخذ گزارشات تحلیلی با تاکید بر استفاده از تکنیک مدیریت ارزش افزوده (EVMS) از خرداد ۱۳۹۱.

## اهم اقدامات انجام شده:

- ✓ تخصیص سرور مرکزی.
- ✓ برقراری ارتباط اینترنتی بین شرکت ها و طرح ها با سرور مرکزی.
- ✓ تخصیص فضای لازم برای ذخیره سازی، بازیابی و مشاهده انواع فایل های کامپیوتری.
- ✓ تعریف طرح های مهر ماندگار در Product Model.
- ✓ تعریف کاربران در Organization Model.
- ✓ تعریف نام کاربری و کلمه عبور برای بیش از ۶۰ نفر از کاربران طرح های مهر ماندگار در شرکت های اصلی.
- ✓ ورود اطلاعات شناسنامه ای طرح ها.
- ✓ ورود اطلاعات موافقت نامه های مصوب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۱ طرح های اولویت دار.
- ✓ شروع انتقال گزارشات پیشرفت کار طرح ها به فرمت PDF یا PPT توسط این سامانه.

اداره کل نظارت بر طرح ها - دی ماه ۱۳۹۱